

**Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
na realizáciu stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 100 v obci Bobrovec od popisného ČD
643 po 392“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1 Objednávateľ | Obec Bobrovec |
| Štatutárny zástupca | Obecný úrad, 032 21 Bobrovec 90 |
| Bankové spojenie | Ing. Ladislav Sedlák, starosta obce |
| Číslo účtu (IBAN) | VUB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava |
| IČO | SK46 0200 0000 0000 2042 3342 |
| DIČ | 00315117 |
| IČ DPH | 2020581288 |
| | ----- |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2 Zhotoviteľ | TERRATECHNIK spol. s r.o. |
| Štatutárny zástupca | Radlinského 11, P.O.Box 211, 810 00 Bratislava |
| Zástupca zodpovedný vo veciach technických | Ing. Pavol Spál, konateľ |
| Zápis v obchodnom registri | Roland Spál, konateľ |
| Bankové spojenie | Ing. Pavol Spál |
| Číslo účtu (IBAN) | Okresný súd Bratislava I, oddiel. Sro. vložka č. 1482/B |
| SWIFT | Československá obchodná banka, a.s. |
| IČO | SK30 7500 0000 0006 8328 7003 |
| DIČ | CEKOSKBX |
| IČ DPH | 17 322 626 |
| | 2020290943 |
| | SK2020290943 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivovo ako „zmluvná strana“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu stavby: **„Rekonštrukcia vodovodu DN 100 v obci Bobrovec od popisného ČD 643 po 392“** zo dňa 19.05.2026 (ďalej len „Zmluva“).
- Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa

v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Čl. III Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce špecifikované v Prilohe č. 1 tohto Dodatku ako Súpis naviac prác (ďalej len „Naviac práce“). Naviac práce sú stanovené vzájomnou dohodou na sumu vo výške **3 583,36 EUR** (Slovom: tritisíc päťstoosemdesiattri eur a tridsaťšesť centov) s DPH. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prilohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo po započítaní ceny Naviac prác, tak predstavuje sumu **103 144,48 EUR** (Slovom: stotritisíc stoštyridsaťštyri eur a štyridsaťosem centov) s DPH. Pôvodná cena za vykonanie diela vo výške: *99 561,12 Eur s DPH* podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.05.2026, ktorá bola stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, bola oproti pôvodne rozpočtovaným prácam navýšená o sumu *3 583,36 eur s DPH*. DPH bude k sume účtovaná podľa platných právnych predpisov. Práce naviac sú špecifikované v Súpise vykonaných prác – Práce naviac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha.“

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 19.05.2026 v znení jej Dodatku č. 1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V Bobrovci dňa: 26.6.2026

Za objednávateľa:
Obecný úrad Bobrovec

.....
Ing. Ladislav Sedlák,
Starosta obce

Za zhotoviteľa:
TERRATECHNIK spol. s r.o.

.....
Ing Pavol Spál
konateľ