

Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo č. 4/2019

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

„Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obec Bobrovec
Sídlo: Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec
Zastúpený: Ing. Ladislav Sedlák PhD. , starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Sedlák PhD. , starosta obce
vo veciach technických: Ing. Ladislav Sedlák PhD. , starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
BIC: . KOMASK2X
IBAN: SK075600 000 000 1691281001
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Webové sídlo (internetová adresa) : <http://www.bobrovec.eu>
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

PETRUS s.r.o.
Sídlo: ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápis: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri
Okresnom súde Žilina, oddiel sro, vložka číslo 13217/L
Zastúpený: Ing. Ján Pieter – konateľ spoločnosti
Ing. Jana Pieterová – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Pieter
vo veciach technických: Ľubomír Kúdora
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
IBAN: SK6811110000006617914002
BIC : UNCRSKBX
IČO: 36401951
DIČ: 2020127692
IČ DPH: SK2020127692
Webové sídlo (internetová adresa) : www.petruslm.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ku zmluve o dielo č. 4/2019 za nižšie uvedených podmienok

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.04.2019 na predmet zmluvy **„Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec“** Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – 115 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Z okolností vyplynula potreba doplňujících prác, ktoré je nevyhnutné vykonať pre úspešné dokončenie diela, a ktoré nie sú zahrnuté v zmluve a to:

- zemné práce a zakladanie (z dôvodu umiestnenie základu rampy prechádzajúceho cez existujúcu šachtu lapača tukov, ktoré nie je možné zrealizovať je potrebné rozšírenie rampy)

príloha č. 1

Zároveň si objednávateľ vyžiadal zmenu rozmerov dlažby, soklov z dlaždíc a dlaždíc obkladu bez navýšenia ceny a zmeny množstva upravovaných položiek. **príloha č.2**

Na základe vyššie uvedeného uzatvárajú zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c), e) ods. 3 písm. a) a nasl. zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle čl. 13, bod 13.1 Zmluvy o dielo tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

1. Cena dodatku

Cena Dodatku č. 1 za zhotovenie diela:

Cena navyiac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH	317,78 EUR
DPH 20%	63,56 EUR
Celková cena za predmet diela vrátane DPH	381,34 EUR

Slovom: tristoosemdesiatjeden EUR, tridsaťštyri centov

1. Záverečné ustanovenia

- 1.1. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené podľa Zmluvy o dielo č. 4/2019
- 1.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ
- 1.3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
- 1.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Zoznam príloh: príloha č. 1 Rozpočet prác Dodatku č.1
príloha č. 2 Úprava rozmerov dlažby a obkladu
príloha č. 3 Odôvodnenie uzavretia dodatku č. 1

Prílohy č. 1-3 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

V Bobrovci, dňa14.6.....2019

V Liptovskom Mikuláši, dňa14.6.....2019

Za objednávateľ:

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce



Za zhotoviteľ:

Ing. Ján Pieter
konateľ spoločnosti

