



OBEC BOBROVEC

Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

Odôvodnenie uzavretia dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 4/2019

Potreba uzavretia dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 4/2019 vyplynula z okolností na základe zistenia nových skutočností počas realizácie stavby, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie. Uvedená skutočnosť si vyžiada vykonanie dopĺňujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie diela, a ktoré nie sú zahrnuté v zmluve.

Rozsah doplnených položiek

A/ Izolácie proti vode a vlhkosti, položka č. 95 (z dôvodu zmeny výrobného názvu asfaltových pásov je potrebné aktualizovať názov položky).

B/ Izolácie tepelné, položky č. 110, 113, 117, 119, 120, 121 a 25 (pri tovare a jeho montáži nie je rovnaký názov tovaru, preto je potrebné to zosúladiť)

Uzavretie dodatku č. 2 je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v súbehu písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

- a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
- b) ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
 2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

V Bobrovci, 09.09.2019

