Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
na realizáciu stavby „Rekonštrukcia vodovodu DN 100 v obci Bobrovec“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Bobrovec**
: **Obecný úrad, 032 21 Bobrovec 90**

Štatutárny zástupca	: Ing. Ladislav Sedlák, starosta obce
Bankové spojenie	: VÚB, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu (IBAN)	: SK46 0200 0000 0000 2042 3342
IČO	: 00315117
DIČ	: 2020581288
IČ DPH	: ----------

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **TERRATECHNIK spol. s r.o.**
Radlinského 11, P.O.Box 211, 810 00 Bratislava

Štatutárny zástupca	: Ing. Pavol Spál, konateľ Roland Spál, konateľ
Zástupca zodpovedný vo veciach technických	: Ing. Pavol Spál
Zápis v obchodnom registri	: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1482/B
Bankové spojenie	: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN)	: SK30 7500 0000 0006 8328 7003
SWIFT	: CEKOSKBX
IČO	: 17 322 626
DIČ	: 2020290943
IČ DPH	: SK2020290943

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu stavby: „**Rekonštrukcia vodovodu DN 100 v obci Bobrovec**“ zo dňa 06.09.2024 (ďalej len „Zmluva“).

2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Čl. III Predmet Dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku ako Súpis naviac prác (ďalej len „Naviac práce"). Naviac práce su stanovené vzájomnou dohodou na sumu vo výške **2 450 EUR** (Slovom: Dvetisíc štyristopäťdesiat eur) bez DPH. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu **101 909,80 EUR** (Slovom: stojedentisíc deväťstodeväť tisíc eur a osemdesiat centov) bez DPH. Pôvodná cena za vykonanie diela vo výške: *99 459,80,- Eur bez DPH* podľa Zmluvy o dielo zo dňa 06.09.2024, ktorá bola stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, bola oproti pôvodne rozpočtovaným prácam navýšená o sumu *2 450,- eur bez DPH*. DPH bude k sume účtovaná podľa platných právnych predpisov. Práce naviac sú špecifikované v Súpise vykonaných prác – Práce naviac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha."

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 06.09.2024 v znení jej Dodatku č. 1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom.

4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V Bobrovci dňa: 22.10.2024

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Ladislav Sedlák,
Starosta obce

OBEC BOBROVEC

Za zhotoviteľa:
TERRATECHNIK spol. s r.o.

.....
Roland Spál
konateľ

TERRATECHNIK spol. s r.o.
Radlinského 11
P. O. BOX 211
810 00 BRATISLAVA 1
IČO: 17322626
IČ DPH: SK2020290943