Dodatok č. 2

ku zmluve o dielo č. 4/2019

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

„Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:	
	Obec Bobrovec
Sídlo:	Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec
Zastúpený:	Ing. Ladislav Sedlák PhD. , starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Sedlák PhD. , starosta obce
vo veciach technických:	Ing. Ladislav Sedlák PhD. , starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
BIC: .	KOMASK2X
IBAN:	SK075600 000 000 1691281001
IČO:	00315117
DIČ:	2020581288
Webové sídlo (internetová adresa) :	http://www.bobrovec.eu
(ďalej len „Objednávateľ")	

2. Zhotoviteľ:	PETRUS s.r.o.
Sídlo:	ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápis:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel sro, vložka číslo*13217/L*
Zastúpený:	Ing. Ján Pieter – konateľ spoločnosti Ing. Jana Pieterová – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Pieter
vo veciach technických:	Ľubomír Kúdora
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.,
IBAN:	SK6811110000006617914002
BIC :	UNCRSKBX
IČO:	36401951
DIČ:	2020127692
IČ DPH:	SK2020127692
Webové sídlo (internetová adresa) :	www.petruslm.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ")	

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ku zmluve o dielo č. 4/2019 za nižšie uvedených podmienok

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.04.2019 na predmet zmluvy **„Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec“** Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – 115 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Z okolností vyplynula potreba zmeny názvov niektorých položiek, ktoré je nevyhnutné vykonať pre úspešné dokončenie diela, a ktoré nie sú zahrnuté v zmluve a to:

- izolácie proti vode a vlhkosti, položka č. 95 (z dôvodu zmeny výrobného názvu asfaltových pásov je potrebné aktualizovať názov položky).

- izolácie tepelné, položky č. 110, 113, 117, 119, 120, 121 a 25 (pri tovare a jeho montáži nie je rovnaký názov tovaru, preto je potrebné to zosúladiť, aby nevznikli neoprávnené výdavky) **príloha č. 1**

1. Cena dodatku

Zmena názvov položiek rozpočtu neovplyvní celkovú cenu diela v Dodatku č. 2, ktorá zostáva nezmenená.

1.1. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

Na základe vyššie uvedeného uzatvárajú zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c), e) ods. 3 písm. a) a nasl. zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle čl. 13, bod 13.1 Zmluvy o dielo tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

2. Záverečné ustanovenia

2.1. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené podľa Zmluvy o dielo č. 4/2019
2.2. Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ
2.3. Tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Zoznam príloh: príloha č. 1 Rozpočet prác Dodatku č.2, HA1 a HA4
príloha č. 2 Odôvodnenie uzavretia Dodatku č.2

V Bobrovci, dňa 9.9.2019

V Liptovskom Mikuláši, dňa 9.9.2019

Za objednávateľ:

.....
Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

OBEC BOBROVEC

Za zhotoviteľa:

PETROS s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 12
031 01 Liptovský Mikuláš

.....
Ing. Ján Pieter
konateľ spoločnosti