
ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bobrovec Dátum:

Objednávateľ: Obec Bobrovec Projektant: Ing. A. Jacko

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 248,22

D 4A OSTATNÉ - ENERGETICKÉ AKTIVITY 12 248,22

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 012,84

1800 K 631312611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 

do 80 mm
m3 49,000 179,50 8 795,50

1801 K 631319151.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 

tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm
m3 49,000 65,66 3 217,34

D 99 Presun hmôt HSV 235,38

8 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 31,594 7,45 235,38

VV "celková hmotnosť mazaniny" 

VV +102,44 102,440

VV "odpočet množstva z rozpočtu ZoD" 

VV -70,846 -70,846

VV Súčet 31,594
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