

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-00419-ZL
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Telocvična ZŠ Bobrovec - ZMENOVÉ LISTY

JKSO:
Miesto: Bobrovec

Objednávateľ:
Obec Bobrovec

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:
Ing. A. Jacko

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	25-00419-ZL		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti Telocvičňa ZŠ Bobrovec - ZMENOVÉ LISTY		
Miesto:	Bobrovec	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Bobrovec	Projektant:	Ing. A. Jacko
Zhotoviteľ:	SOAR sk, a.s., Žilina	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
ZL-D	ZMENA PROJEKTU	0,00	0,00
ZL-P	Zmeny - PRÍPOČTY	37 122,05	45 660,12
ZL-P01	Zmenový list č.01 - PRIPOCTY (Vykurovacie telesá)	9 508,55	11 695,52
ZL-P02	Zmenový list č.02 - PRIPOCTY (Podlaha v telocvičňi)	12 248,22	15 065,31
ZL-P03	Zmenový list č.03 - PRIPOCTY (Fotovoltaické zariadenie)	3 778,88	4 648,02
ZL-P04	Zmenový list č.04 - PRÍPOČTY (Svietidlá)	11 586,40	14 251,27
ZL-O	Zmeny - ODPOČTY	-37 122,05	-45 660,12
ZL-O01	Zmenový list č.01 - ODPOČTY (Vykurovacie telesá)	-9 508,55	-11 695,52
ZL-O02	Zmenový list č.02 - ODPOCTY (Podlaha v telocvičňi)	-12 248,22	-15 065,31
ZL-O03	Zmenový list č.03 - ODPOCTY (Fotovoltaické zariadenie)	-3 778,88	-4 648,02
ZL-O04	Zmenový list č.04 ODPOČTY (Svietidlá)	-11 586,40	-14 251,27