
 

DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O DIELO 

 
 

uzatvorenej v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) 

a písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

Článok I.  

STRANY DODATKU 

 

 

Názov:              Obec Bobrovec 

Sídlo:                Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

IČO:                 00315117 

DIČ:                2020581288 

Štatutárny zástupca:                Ing. Ladislav Sedlák, PhD., starosta obce 

 Bankové spojenie:              VÚB, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš 

IBAN:              SK47 0200 0000 0039 5868 3755 

Zástupca vo veciach  

zmluvných a technických:      Ing. Ladislav Sedlák, PhD., starosta obce 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

a 

Názov:   SOAR sk, a.s. 

Sídlo:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

IČO:     50442201 

DIČ:    2120333248 

IČ DPH:   SK2120333248 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Martin Poništ, prokurista  

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK02 2000 0000 0037 1309 6958 

SWIFT:  SUBASKBX 

Zapísaný v:  OR OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10898/L 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Strany Dodatku“ alebo jednotlivo „Strana 

Dodatku“ prípadne „Zmluvné strany“ a „Zmluvná strana“. 

 

 

Článok I  

PREAMBULA 



 

1.1  Strany Dodatku dňa 10.04.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2025/12 ako výsledok 

verejného obstarávania uzatvorenú podľa §536. a nasl. Zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) 

za účelom realizácie stavebných prác na Diele „Zníženie energetickej náročnosti telocvične ZŠ 

v Bobrovci“. 

 

1.2  V súlade s § 18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na 

tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.  Podľa tohto ustanovenia zmluvu možno zmeniť počas 

jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia 

ako finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky 

a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na stavebné práce 

podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

1. 3. Strany týmto Dodatkom č. 1 menia a dopĺňajú  časť Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

– rozpočet, ktorý reflektuje na vzájomne prerokované a odsúhlasené zmeny pôvodného výkazu 

výmer. Táto príloha obsahuje zoznam prác naviac a prác menej, tieto nemajú dopad na cenu 

diela a týmto nedochádza k zmene pôvodnej ceny diela.  

 

 

Článok II 

PREDMET DODATKU 

 

 

2.1   Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa tak, že sa mení a dopĺňa časť 

prílohy č. 1 Zmluvy o dielo „Ocenený výkaz výmer – Rozpočet“ uvedená v Článku V. 

Cena, bod 5.2 zmluvy a tieto zmeny tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

 

 

 

 

 

Článok III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, 

súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, 

nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim 

podpisom. 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené 

v pôvodnom znení. 

3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých 

Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenie. 

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť po jeho zverejnení 

v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria prílohy: 

          Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bobrovci, dňa __.__.____  

 

               V Žiline, dňa __.__.____ 

 

 ____________________________ 

 

       Ing. Ladislav Sedlák, PhD. 

                  starosta 

             Objednávateľ 

 

                ____________________________ 

 

                          Bc. Gregor Hudec 

                     predseda predstavenstva 

                                  Zhotoviteľ 
 


