
  

 

DOHODA O UROVNANÍ 

 

Článok I. 

Strany dohody 

   

Názov: Obec Bobrovec  

Sídlo:  Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

IČO: 00 315 117 

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Sedlák, PhD. - starosta 

na strane jednej (ďalej len „Obec Bobrovec“)  

 

a 

 

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.  

Sídlo:  Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

IČO: 50 442 201 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Poništ  

Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina  

  oddiel: Sa, vložka č.: 10898/L 

na strane druhej (ďalej len „SOAR“ a spolu s Obcou Bobrovec ďalej aj „strany dohody“)  

 

uzatvárajú v zmysle ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  

 

dohodu o mimosúdnom urovnaní  

(ďalej len ako „dohoda“). 

 

Článok II. 

     Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Dňa 10.04.2025 uzavreli medzi sebou strany dohody Zmluvu o dielo (ďalej aj „ZoD“), predmetom ktorej 

bola dohoda zmluvných strán o zhotovení diela s názvom Zníženie energetickej náročnosti Z.Š. Bobrovec 

(ďalej aj „dielo“) zhotoviteľom, spoločnosťou SOAR, v prospech objednávateľa, Obec Bobrovec.  

2.2 V zmysle bodu 7.1. ZoD sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ dielo zhotoví do 180 dní odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska. 

2.3 Obec Bobrovec listom zo dňa 07.10.2025 oznámil SOAR prerušenie prác na diele na dobu maximálne 30 

dní. 

2.4 Obec Bobrovec tak tvrdí, že SOAR bol povinný dielo dokončiť a odovzdať Obci Bobrovec najneskôr do 

24. 11. 2025. Obec Bobrovec tvrdí, že SOAR dielo dokončil dňa 29.01.2026 a teda tvrdí, že SOAR sa dostal 

do omeškania s dokončením a odovzdaním diela v počte 66 dní. V zmysle bodu 16.1. ZoD si tak 

uplatňuje voči SOAR nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 11.198,22 €. 

2.5 SOAR nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty popiera. Tvrdí, že sa do omeškania s dokončením 

a odovzdaním nedostal, pričom predĺženie termínu na dokončenie a odovzdanie diela mali spočívať na 

strane Obec Bobrovec (vady projektovej dokumentácie, neposkytovanie súčinnosti riadne a včas).  

2.6 SOAR ďalej tvrdí, že mu v súlade s bodom 16.2. ZoD vznikol nárok na zaplatenie úrokov z omeškania 

v celovej výške 2.306,15 € za omeškanie s úhradou vystavených faktúr nasledovne: 



  

 

Fa. č. 0592025 splatná dňa 7. 11. 2025 na sumu 329.446,10 uhradená dňa 12. 12. 2025 počet dní omeškania 

35. 

 

2.7 SOAR ďalej tvrdí, že na diele dodal práce a dodávky nad rámec ZoD v celkovej hodnote 15.057,54 € s 

DPH, ktoré predstavujú naviacpráce, nárok na úhradu ktorých si SOAR voči Obec Bobrovec uplatňuje 

k náhrade.  

2.8 Obec Bobrovec nároky podľa bodov 2.6 a 2.7 tejto dohody popiera.  

2.9 Nároky strán dohody ako sú vymedzené v tomto článku sú tak medzi stranami sporné (ďalej aj „sporné 

nároky“). 

2.10 Strany dohody nemajú záujem na vedení súdnych, ani iných sporov ohľadom sporných nárokov. Znenie 

tejto dohody je vyjadrením výsledkov mimosúdneho rokovania strán a ich vôle vyriešiť sporné nároky 

zmierne.   

2.11 Strany dohody týmto prehlasujú a vzájomne si zaručujú, že táto dohoda predstavuje platné, povolené a 

účinné záväzky oboch strán dohody, vykonateľné v súlade s ustanoveniami tejto dohody a obsah a 

všetky záväzky účastníkov dohody z nej vyplývajúce nahrádzajú všetky ich predchádzajúce sporné 

záležitosti. 

 

 

Článok III. 

Predmet dohody 

 

3.1 V záujme usporiadania sporných nárokov sa strany dohodli na nasledovných podmienkach urovnania: 

 

3.1.1 strany dohody prehlasujú a potvrdzujú, že dielo považujú za riadne dokončené dňom 29.01.2026, čo 

potvrdzujú podpisom preberacieho protokolu; 

3.1.2 Obec Bobrovec vyhlasuje a potvrdzuje, že dielo považuje za riadne a včas dodané; 

3.1.3 Obec Bobrovec vyhlasuje a potvrdzuje, že z titulu omeškania dokončenia diela neeviduje voči SOAR 

žiadne nároky a pokiaľ takéto existujú, dňom uzavretia tejto dohody sa týchto nárokov vzdáva; 

3.1.4 SOAR vyhlasuje, že z titulu omeškania s úhradou splatných faktúr neeviduje voči Obci Bobrovec 

žiadne nároky a pokiaľ takéto existujú, dňom uzavretia tejto dohody sa týchto nárokov vzdáva; 

3.1.5 SOAR vyhlasuje, že z titulu naviacprác pri zhotovení diela neeviduje voči Obci Bobrovec žiadne 

nároky a pokiaľ takéto existujú, dňom účinnosti tejto dohody sa týchto nárokov vzdáva; 

3.1.6 touto dohodou nie sú dotknuté nároky z titulu vád diela, ktoré sa stanú zrejmým po jeho odovzdaní 

a prevzatí.  

3.2 Strany tejto dohody konštatujú, že uzavretím tejto dohody sa všetky nároky medzi nimi sporné 

v súvislosti so ZoD považujú v celom rozsahu za urovnané, s tým, že si nebudú voči sebe uplatňovať 

žiadne ďalšie nároky, ktoré by sa týkali a/alebo by vyplývali z týchto nárokov. 

 

IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

4.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia.  

4.2 Strany dohody  zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, na platnosť a účinnosť tejto 

dohody sa nevyžaduje žiadne schválenie alebo súhlas a ak sa takýto vyžaduje, bol konajúcej strane 

vopred udelený, strana dohody uzavretím tejto dohody neporušuje žiadne právne predpisy, úmyselne 

neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tejto dohody 

obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne 



  

 

nevýhodných podmienok. Strany dohody deklarujú svoj čestný úmysel naplniť ustanovenia tejto 

dohody a konať tak, aby ani jedna zo strán dohody nebola poškodená alebo ukrátená na svojich právach.   

4.3 Strany dohody zhodne vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú. 

4.4 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá strana dohody obdrží po jednom (1) 

rovnopise. 

  

Zmluvná strana: 

Obec Bobrovec 

zast.: Ing. Ladislav Sedlák, PhD. starosta  

 

 

 

…………………………….  dňa 18.03. 2026 

odtlačok pečiatky a podpis 

 

Zmluvná strana:   

SOAR sk, a.s.  

zast.:Mgr. Martin Poništ  prokurista 

 

 

 

 

…………………………….  dňa 18.03. 2026 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


